

措施工程缺陷表

工 程 名 称	重卷机组圆盘剪碎边剪、涂油机安装			
依据：依据设计图纸 11590003DRRD01DR066A、11590003TDRD01DR046A、11590003TDRD01DR045A、11590003TDRD01ME212A、11590003TDRD01ME211B 及施工方案，确认施工措施工程量				
序号	分部分项名称	单位	数量	内容
1	防火布(材料)	m ²	500	
2	防火布(铺设、撤场)	m ²	500	
3	木方(材料)	m ³	60	
4	木方(铺设、撤场)	m ³	60	
5	升降车(26米)	台班	2	
6	汽车吊(80t)	台班	2	
7	围挡(主材)	m ²	200	
8	围挡安装、拆除	m ²	200	
9	雾炮车	台班	2	
10	人工倒运	工日	20	
11	厚胶皮板(主材)	m ²	200	
12	厚胶皮板敷设、撤场(吊车进场需路面保护)	m ²	200	
原因说明： 由于新增项目的施工，生产难度大，需对设备及其他成品进行保护，由于边生产边施工，生产吊车不能给我方放使用，具体见施工方案，此工程分俩次施工，第一次施工(国产设备)预计 2026 年 8 月，第二次施工(进口设备)预计 2026 年 12 月。				
签量方式确认		一 级 审 核		二 级 审 核
不发通知单的原因： 施工措施		项目主管事业部： 张明华 项目经理： 南元 设计经理(总师)： 杨成林 施工经理： 李光代		公司主管领导： 项目管理部： 李锦